

Identifikace k dílčí části projektu

Název projektu	C3.Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou
Registrační číslo projektu	NPO_ČZU_MSMT-16607/2022
Cíl projektu	1 Poskytování digitálních služeb zaměřené na digitální doklady o studiu 2 Uspřádání povinností či požadavků kladených na studenty v celém průběhu studia 3 Elektronizace procesů kontroly kvality v závěrečném období studia 4 Implementace legislativních povinností, rozhodovacích a podpůrných elektronických nástrojů pro vedení VVŠ a jiné orgány
Výstup projektu	Zvýšení kvalifikace zaměstnanců podílejících se na správě a provozu studijního systému

Období řešení projektu:

Od: 1. 7. 2022	Do: 30. 9. 2024
----------------	-----------------

Dílčí výstup č. 9: _V9 Zvýšení kvalifikace zaměstnanců podílejících se na správě a provozu studijního systému

Výchozí stav	Kvalifikace zaměstnanců odpovídá dosavadní úrovni digitalizace procesů ve studijní agendě.
Plán implementace	Vývoj a nasazení nových produktů v oblasti digitalizace studijních agend. Realizace školení pro zaměstnance, kteří budou nové technologie v oblasti digitalizace studijních agendy využívat. Provozní využívání všech dostupných nástrojů ve správě a provozu studijního systému.
Cílový stav	Kvalifikace zaměstnanců se zvýšila na úroveň potřebnou pro plné využití nově vyvinutých produktů v rámci studijní agendy.
Indikátory splnění cílového stavu	U4 – podpoření pracovníci v rámci digitalizace studijních agend U7 – proběhl seminář

Popis:

Řešení tohoto dílčího výstupu spočívalo nejprve ve vývoji a nasazení nových produktů v oblasti digitalizace studijních agend. Poté byli relevantní zaměstnanci proškoleni v používání nových produktů a procesů v oblasti digitalizace studijních agend. Tato školení byla specifikována na základě analýzy potřeb vyplývajících ze schůzek správců informačního systému. Na školení se podílejí jak pracovníci rektorátu, tak správci systému na fakultách. Po proškolení byli nové produkty digitalizace nasazeny do provozu.



Porady integrátorů:

- 19. 10. 2023 – 11:00 – 12:00
- 23. 11. 2023 – 9:00 – 10:15
- 14. 12. 2023 – 9:00 – 10:15
- 25. 1. 2024 – 9:00 – 10:15
- 1. 8. 2024 – 11:30 – 12:30
- 5. 9. 2024 – 11:00 – 13:00

Integrátoři

Chat

Sdíleno

Podrobnosti

Rekapitulace

Tabule schůzky

O+O

Připojit se

Zavřít

Přijato

Zkopírovat odkaz

Přeposlat

Zobrazit jako: Nemám čas

Kategorie: Žádná

čtvrtek 1. srpna 2024 11:30 – 12:30

Zasedací místnost OIKT 2. patro

Skrýt informace o schůzce

Microsoft Teams

Potřebujete pomoc?

Připojit se ke schůzce hned

ID schůzky: 356 669 350 729

Přístupový kód: mSTvV

Telefonické připojení

+420 296 214 047, 565750043# Czech Republic, Prague

Najít místní číslo

ID telefonní konference: 565 750 043#

Pro organizátory: Možnosti schůzky | Resetovat PIN kód pro telefonické připojení

Skrýt informace o připojení

Sledování

MJ Martinisko Jakub Organizátor

C CZU-T-INTEGRATOR Neznámý

Nepovinní

KP Kejřová Petra Přijato

Zástěra Vojtěch Přijato

KA Kašík Alexandr Přijato

Mach Jiří Přijato

BA Borák Antonín Přijato

HL Holpuch Lukáš Odmítnuto

Místnosti

Zasedací místnost OIKT 2. patro Přijato